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Il presente elaborato “Schede monografiche dei tratti critici” ha come oggetto la descrizione dell'attuale stato di realizzazione delle
opere di contenimento dei livelli (limiti B di progetto) individuate dal PAI sul torrente Banna.

Finalita dell’attivita e stata quella di fare il punto della situazione sulle opere realizzate e mettere a sistema le informazioni ad esse
relative creando una sorta di “guida pratica” alle opere.

Una monografia/manuale organizzata in schede per ogni singolo Comune, rapida e veloce da consultare ma in grado di fornire
specifici elementi conoscitivi sulle opere realizzate nonché spunti, riferimenti e dati necessari per eventuali successivi
approfondimenti.

Altra finalita della presente attivita & stata quella di fare specifiche valutazioni in merito all’effettiva opportunita/necessita di realizzare
gli ulteriori tratti di arginatura previsti dal PAI, ad oggi non ancora realizzati.

Partendo dallo stato di attuazione degli interventi (limiti B di progetto) realizzati sul torrente Banna, sono stati fatti specifici

approfondimenti sull’'opportunita di confermare arginature previste ma ad oggi non ancora realizzate ovvero di predisporre proposte di
modifiche alle vigenti fasce fluviali individuate dal PAI.

Le presenti “Schede monografiche dei tratti critici” sono pertanto suddivise in due sezioni:
- la prima, relativa allo “Stato di attuazione degli interventi” ;

- la seconda, relativa alle “Valutazioni” condotte sui tratti di arginatura non ancora realizzati seppur previsti dal PAI.



STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI




INQUADRAMENTO GENERALE DEL BACINO

Superficie bacino idrografico

875,4 km?

Regioni interne al bacino idrografico

Piemonte

Province interne al bacino idrografico

Torino, Asti e Cuneo

Lunghezza asta fluviale

30,4 km

Principali affluenti

Rio Verde, Rio Stellone

Comuni attraversati dal corso d’'acqua

Buttigliera  d'Asti, Villanova d'Asti,
Poirino, Santena, Cammbiano,
Moncalieri

/ Superficie fascia B

Inqguadramento bacino

Lunghezza asta fluviale fasciata 21,59 km
Lunghezza fascia B di progetto 21,24 km
2180 ha




UBICAZIONE STAZIONI IDROMETRICHE

Le stazioni idrometriche sul torrente Banna sono ubicate nei Comuni di Santena e di Poirino.

—_  Stazione idrometrica — Comune di Santena

; ; Vot A

—&__ Stazione idrometrica — Comune di Poirino




SERIE STORICA DEI VALORI DI PORTATA

Banna a Santena

Banna a Santena
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PREMESSA

L’evento alluvionale del novembre 1994, per il bacino del torrente Banna, € stato ritenuto “evento estremo di riferimento”, sia in termini di
portata che di fenomeni di disseto.

A seguito di tale evento la Regione Piemonte, I'Agenzia Interregionale per il flume Po ed il Comune di Santena hanno predisposto
I'attuazione di una serie di interventi di messa in sicurezza e miglioramento delle condizioni di deflusso del torrente Banna individuate nello

“Studio, indagine e progettazione preliminare per la realizzazione delle opere di sistemazione idrogeologica del torrente Banna ” (Giugno
1997) .

Tale costituisce il presupposto per la delimitazione delle fasce fluviali e la definizione del quadro degli interventi poi recepito dall’Autorita di
Bacino del fiume Po nel Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico (PAl).
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LINEE DI INTERVENTO

Per il sottobacino del Banna, le condizioni di maggiore criticita sono costituite dagli elevati rischi di esondazione che caratterizzano il tratto
di pianura del Banna, con in particolare il coinvolgimento dell’abitato di Santena, entro cui scorre il corso d’acqua con sezione fortemente

condizionata dagli insediamenti urbani circostanti

n base a quanto riportato “Studio, indagine e progettazione preliminare per la realizzazione delle opere di sistemazione idrogeologica del
torrente Banna ” le linee di intervento strategiche prevedono per il torrente Banna la realizzazione di un intervento integrato di
sistemazione del tratto di pianura, fino allimmissione in Po, articolato nei seguenti punti:

1. mantenimento delle aree esondabili compatibilmente con la difesa dei centri abitati;

2. incremento della capacita di deflusso dell'alveo attivo tramite ricalibratura e contenimento dei livelli di piena per mezzo
delladeguamento degli argini esistenti in tutto il tratto urbano di Santena; interventi di contenimento dei livelli nei Comuni di Poirino,
Villastellone e Moncalieri (loc. Bauducchi);

3. adeguamento delle opere di difesa spondale con funzione di contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell'alveo inciso;

4. revisione del profilo longitudinale del corso d’acqua e adeguamento delle opere trasversali.

Portata di riferimento 450 mc/sec a Santena

Portata di riferimento 350 mc/sec a Poirino

Portata di riferimento 130 mc/sec a Villastellone (T. Stellone)




UBICAZIONE LIMITI B DI PROGETTO

Lungo l'asta del torrente Banna, i territori interessati dalla delimitazione dei limiti B di progetto individuati dal PAI risultano essere i seguenti:
Villanova d’Asti, Poirino, Santena, Villastellone, M oncalieri.

limiti B di progetto




UBICAZIONE INTERVENTI REALIZZATI

Ad oggi, risultano essere state realizzate opere di contenimento dei livelli nei Comuni di:
Villanova d’Asti, Poirino, Santena, Villastellone, M oncalieri.

interventi realizzati




UBICAZIONE INTERVENTI REALIZZATI/DA REALIZZARE

interventi realizzati interventi in progetto interventi previsti dal PAl non ancora realizzati




Partendo dall’assetto di progetto previsto dal PAI, per ciascun Comune nel quale il PAI ha indicato la necessita di opere idrauliche,
sono state redatte delle specifiche schede finalizzate a dettagliare gli interventi realizzati.

In particolare le schede forniscono:

- I ubicazione delle opere idrauliche realizzate rispetto all'assetto previsto dal PAI

- la rappresentazione cartografica e la descrizione dei singoli interventi previsti dallo “Studio, indagine e progettazione preliminare per
la realizzazione delle opere di sistemazione idrogeologica del torrente Banna ”, recepiti nel PAI,

- informazioni relative alle opere realizzate (certificato di collaudo, manutenzione fonte di finanziamento, ecc);

- documentazione fotografica delle opere realizzate.



VILLANOVA D’ASTI




PROVINCIA

ASTI

CORSO D’ACQUA

Torrente Banna

CODICE INTERVENTO

P1.22

AREA INTERVENTO

Comune di Villanova d’Asti

Fasce fluviali previste dal PAI

/ . e O\
/—P/ e S e S e~ P st

T -

R - § e L R S

DATA CERTIFICATO COLLAUDO

PROCEDURA ART. 28
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REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI SANTENA
BACINO IDROGRAFICO TORRENTE BANNA

STUDIO, INDAGINE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE
PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
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Codice intervento:

. n = livello di priorita (1 = priorita 1, 2 = priorita 2)

xx = codice numerico identificativo
(MP) = intervento di massima priorita ed urgenza

Opere trasversali (consolidamento elo adeguamento)

. Difese spondali:

- nuove realizzazioni

- manutenzione e/o adeguamento

Arginature (nuove realizzazioni elo adeguamenti)

Scolmatori

Ricalibratura dell'alveo con consolidamento delle sponde
Rimozione di depositi alluvionali e/o arborei

Sistemazione rete di scolo acque superficiali lungo la viabilita

Adeguamento e/o ricostruzione attraversamento

Consolidamento ed adeguamento invasi artificiali

Interventi arealmente diffusi di sistemazione idraulica e di
manutenzione dei corsi d'acqua efo di riduzione delle interferenze con
la viabilita

‘ r REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI SANTENA

BACINO IDROGRAFICO TORRENTE BANNA

STUDIO, INDAGINE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE
PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
DEL TORRENTE BANNA
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Limite tra la fascia B e la fascia C
Limite di progetto tra la fascia B e la fascia C

Limite esterno della fascia C

T.Banna Demarcazione limite di pertinenza Fiume Po - Bacino T. Banna

Punto di interruzione del tracciamento dei limiti delle fasce




La perimetrazione del limite B di progetto non é stata individuata dallo “Studio, indagine e progettazione preliminare per la realizzazione delle
opere di sistemazione idrogeologica del torrente Banna ”, ma € derivata da osservazioni accolte in sede di Conferenza Programmatica.

N.A5
TWip

o: PUUATAE ELA €.

AREE DI ESONDAZIONE ALLO STATO ATTUALE

| AREE DI ESONDAZIONE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI

SISTEMAZIONE D'ALVEO GIA' PROGRAMMATI

g

pER C

- 3 MAR 2001
=
NO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE 1/1994

ot 4 MAR. 1995

PRLSTOULE Tl

ALLEGATI GEOLOGICO—TECNICI
A SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE
DEL NOVEMBRE 1994
(D.P.C.M. 26/11/'94 e 29/11/°94)

Febbraio 1996
-y _ 1
VERIFICA IDRAULICA |
| RIO BANNA — RIO SECCO — RIO CASCINASSA
| 1 O 2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ESONDAZIONE
i L TEMPO DI RITORNO 200 ANNI
| | 5. i ia scala 1:10.000 |

535C2795

Ing. Guido Buzio Geol. Edoardo Rabajoll
STUDIO INGEGNER! APRATO e BUZIO ASSOGIATIZ:/: ;. STUDIO ASSOCIATO GEOENGINEERH
Vie Accademia Alberfina 40-10123 To) 1//\?\Via Baltimora 21-10137 Tofino— >

Tel.8122477-831110 Y [iK> =Tel.360288-323762 4 N\ S
Al i \\e/;
Yow, - S 2>

o

REGIONE PIEMONTE ; M-

ERE IN MERITO ALLU'OSSERVAZIONE PRESENTATA DAL COMUNE DI
SIEMOVA D'ASTI fL 22/02/2001 RELATIVA ALLA MODIFICA DELLE FASCE
FLUVIALI DEL TORRENTE BANNA ADDENDLUM N. 1 DEL PROGETTO Di PIAND
STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEDLOGICO (PAI).

In riferimento all' osservazions refative afla modifica delle fasce fluviali det Torrente

Banna addendum n. 1 del progefto di Piano Straicio par I'Assetto ldrogeoiogico (PAf)
presentata dal Comune di Villanova d'Astl in data 22/02/2001 si fleva quanito segue:
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ALLEGATI GEOLOGICO~TECNICI
A SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE

LEGENDA

Limite fascia di rispetto (100m) di acque pubbliche
(art. 20 L.R. 56/77)
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(compreso l'adeguamento dei manufatti)

Canale scolmatore Fossalone
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R
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Limite eonfine comunale

DESCRIZIONE INTERVENTO

Risagomatura alveo e adeguamento manufatti

IMPORTO PROGETTO (MI)

193

APPROVAZIONE PROGETTO

Verbale n.70 del 08/01/1997 e verbale n.147 del 28/09/1998

FONTE FINANZIAMENTO

Fondi statali PS45 alluvione 1994




INTERVENTO P1.22

RN 255 i

-

Tracciato opere idrauliche
realizzate

INTERVENTO: P1.22

MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SEZIONI D'ALVEO CON TAGLIO SELETTIVO VEGETAZIONE
TORRENTE BANNA A VALLE A21

Autorita competente: Regione

Linee generali di intervento:

Manutenzione straordinaria dell'alveo, in particolare in corrispondenza degli
attraversamenti.

Il corso d'acqua presenta in molti casi vegetazione in alveo, anche posta
trasversalmente alle direzioni di flusso e franamenti della sponda, che richiedono
locali interventi di risistemazione.

E' comunque assolutamente da evitare una ricalibratura eccessiva e continua
delle sezioni di deflusso, al fine di mantenere attive le aree di espansione laterali
attualmente esistenti.

Descrizione sommaria delle opere:

Taglio selettivo della vegetazione e locali interventi di disalveo e ricalibratura
delle sponde.

Preventivo di massima dei costi: £. 150.000.000=

Foto 1

Foto 3



POIRINO




PROVINCIA TORINO

CORSO D’ACQUA Torrente Banna
CODICE INTERVENTO P1.13-P1.16 - (P1.14)
AREA INTERVENTO Comune di Poirino

SNV i e T e y/
Tracciato opere idrauliche realizzate | -
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DATA CERTIFICATO COLLAUDO Deliberazione del Comitato Istituzionale n.18/2003 “Presa d’atto del collaudo tecnico di opere
idrauliche programmate per la difesa del territorio in corrispondenza di “limiti di progetto fra la
PROCEDURA ART. 28 Fascia B e la Fascia C” dei fiumi Tanaro e Panaro e del torrente Banna.

MANUTENZIONE Effettuata periodicamente dall’Amministrazione Comunale
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REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI SANTENA

LEGENDA

Pn.xx(MP)  Codice intervento:
. n = livello di priorita (1 = priorita 1, 2 = priorita 2)
xx = codice numerico identificativo
(MP) = intervento di massima priorita ed urgenza

BACINO IDROGRAFICO TORRENTE BANNA

@ Opere trasversali (consolidamento e/o adeguamento)
STUDIO, INDAGINE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE /

PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
DEL TORRENTE BANNA

- .Difese spondali:
amm—___ nyove realizzazioni
pp— - manutenzione e/o adeguamento

esscoc® Arginature (nuove realizzazioni e/o adeguamenti)
B3 FASE PROPOSITIVA fl.o
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—
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B 28] 1110000 | aggto | Scetil i w«xxx  Rimozione di depositi alluvionali e/o arborei
data : Giugno 1997 | Aggto e | Sost.da i 774 X XXX

PROGETTISTI .

Sistemazione rete di scolo acque superficiali lungo la viabilita
STUDIO ASSOCIATO
COMUNE CAPOFILA

|: .4 OB
Dott. ng. Vrgio ANSELMO  \ Na@lgen”

Adeguamento e/o ricostruzione attraversamento
SANTENA Dott. Ing. Aldo GERVASIO /giv?
A
Dott. Ing. Li A
- o
CiTta di SANTENA Dott. ing. Bartolomeo iscoNT (&Y 4o dl

0r0=0:°
& Consolidamento ed adeguamento invasi artificiali
e

TSR 1 ! 2 \ \>,<-
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J i BB\ T

Dott. Geol. Francesco CARRARO

la viabilita

Interventi arealmente diffusi di sistemazione idraulica e di
O manutenzione dei corsi d'acqua e/o di riduzione delle interferenze con

P1.13 Costruzione arginatura in sinistra per una lunghezza di circa 1300 m e altezza di circa 1.5/2.5 m.

P1.14 Nuovo ponte a campata unica, finalizzato a minimizzare l'interferenza del manufatto con i deflussi di

P1.16 Costruzione argine in sponda destra per una lunghezza complessiva di circa 600 m.

P1.13 1.300

IMPORTO PROGETTO (Ml) P1.14 || (1.200 Anas)

P1.16 1.000

APPROVAZIONE PROGETTO Verbale n.128 del 27/04/1998

FONTE FINANZIAMENTO Fondi statali PS45 alluvione 1994 — Ordinanza 3090 alluvione 2000




INTERVENTO P1.13
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Tracciato opere idrauliche
realizzate

0.50-1.00

I

CANALETTA DI SCOLO

SCHEMA TIPOLOGICO "POIRINO ARGINE SX”

CASSONETTO IN_MISTO
Ol _CAVA_STABILIZZATO

RILEVATO CORPO ARCINEDI NATURA
PREVALENTEMENTE LIMOSA—ARGILLOSA
(REALIZZATO A STRATI DI 30 cm
COMPATTATI_£ REGOLA iz

300 /
TERRENO VEGETALE DA
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ARTICOLO 28

W

AUTORITA DI BACING DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 31 luglio 2003 Deliberazione n. 182003

QGGETTO: Art.28, Comma 1, delle *NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE™ del “PIAND
STRALCIG PER L'ASSETTO IDROGEGLOGICO™ (PAI).

Presa d'atto del collaudo tecnico di opere idrauliche programmate per la difesa
del territorio in corrispondenza di “limiti di progeito tra lae Fascia B ¢ la Fascia
€ dei fiumi Tanaro ¢ Panaro e del torrente Banna

1L COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

la legge 18 maguio 1989 1,183, recunte “Norme per il rassetio organizzativo ¢ finzionate della
difesa del suole™ e successive modifiche ed integrazioni;

in particolare, Iart. 17 della suddetta lege, relative a “valore, finaliic ¢ comtenufz del piano di
Bacing’

il DFCM 10 agosto 1989, recante " Costituzione dell ‘autorita i hacing del flume Po™;

il Decreto legge 11 gingno 1998 n.180, recante “Misure wrgenif per la preveasione del rischio
idrogeologico ed a fivore delle zome colplte da disastri franesi rella regione Campanta’™.
convertito, con modificazioni, dalla legpe 3 agosto 1998, n267, ¢ successive modifiche ed
integrazioni;

in particolare, 1"art | della suddetta normativa, relativo a “Plant siraleio per la fulela dal rischio
idrogeolugico ¢ misure di prevenzione per le avee a rischip”,

Il DPCM 24 Tuglio 1998, recante “dpprovazione del Fiano Stralcio delle Fases Flavial®;

il Decreto lepge 12 ottobre 2000, 0279, recante “Jaterventi wrgenti per l¢ aree a rischio
idragaciogicn molia elevato e in materia di proiezions civile, nonché a favore di zone colpue da
catamit naturali”, convertite, con modificazioni, dalla legge | 1 dicembre 2000, n.363;

in particolare, I"art 1, comma 1bir della suddetta normativa, relativo a " Procedura per ! adazione
det progeiti di piani straleia”™;

il DPCM 24 maggie 2001, recante “Approvasione del Plana stralelo per 1, Tdrogeotogico
del bacing idrografico del fiume Po™™

T AUTORITA DI BACING DEL FILME PO - PARMA

ACQUISITO
if parere favorevole espresso da pare del Comitato leenico nella seduta del 22 luglio 2003,

per guanto sopra visto, fchiamalo, premesso, consideraio ritenuia, quesio Comitato Tstilezionale

DELIBERA

ART.1

Si prende atte dei eollaudi delle opere idrauliche elencate nella tabella | ullegam, costiluent
parziale realizzazione dell’insieme degli interventi programmati in corrispondenya dai limiti di
progetio tra la Faseia B e la Fascia C dei corsi d'acqua In oggetto

ART.2Z

Si dé mandate al Sceretario Generale di procedere alla definizione dei muews limiti delle Fasce
Fluviali, conseguenti alla realizzazione delle opere in oggetto, d'intesa con ghi Enli territorialmente
interessati & con le Autorita idrauliche competenti per 1 relativi tratti di corsi d acqua.

11l Segretario Generale
. Michele Presbipern)

y

AUTORITA DI BACINO DEL FIUME PO - PARMA

Tabella 1
(pere Corsn Comuni | Ente Ingegnere
d'acgua | interessati attuatore Collandatore.
1 | Lavori di protezione arginale in desta del fiume | Tanaro | Castagnole Lanze, | AIPO Ing. Maurnizie
Tanaro, da localin Molino ad Isola d°Asti, nei Costigliole d' Asti, Montam
Comuni di Castagnole Lanze. Costighole d'Asti ed Isola d'Asti
Isola d Asti
2 | Lavori di protezione arginale in destra del fiume | Tanare | Alba AIPO Ing. Granluca |
Tanaro a difesa dell’ Ab.tato di Alba Zanichelhi
3 | Lavori di protezione spondale ed arginale a difesa | Tanaro | Alba AIPO Ing. Sergio
dell’abitato di Albe Fiuipaldi |
4 | Lavori di costruzione del dispositiva moderatore | Panaro | Modena, Magistrato ing. Mario
| delle piene del fiume Panarc con  cassa §. Cesaran per il Po Toti,
* despansione a monte del ponte di S, Ambrogio nei sul Panaro Ing. Giuseppe
Comuni di Modena e 8. Cesarco sul Panaro Controng
5 | Levori di sistemazione idrogeologica del torrente | Banna Polrino Comune d Ing, Luciano
Banna Poiring (TO) | Garbarino




ATTI DI COLLAUDO

A SEGUITO

Laveri: DIFESA E REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RIO SANTE
DANNI ALLUVIONALI ANNO 2000

Ie - Si : 1

27 Stralcio fi

Stazione appaltante: COMUNE DI POIRINO - Provincia di

Appalugore, IMPEESA: ARROS, S.p.A Broni (PV) 8.5, Bronese 617,

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL LAVORIT

Progetio.

COMIINE [P POIRINO

LAVORI: di sistemazione idrogeologica del torrente Banna

IMPRESA : ALFA COSTRUZIONI 8.r.1. - via Pessinetto, 12 Tory OMUNE _‘ﬂ. RINO
N, PROT. ..

MRIL 13 MAG. 2002
Cot, ..., Glas, & Fasa,

VERBALE DI VISITA- RELAZIONE [ Risasto 1l
&2 ‘

1l progetto principale ¢ stato redatto dall’Ing. Mauro TIRELLI su incarico conferito

CONTRATTC . in data 16.03,1999 071393 di rep

E CERTIFICATO DI COLLAUDO

__Progetio

dal Comune di Poirine con deliberazione della Giunta Comunale n®, 253 1n d-

Comunale.

Importo complessivo del progetto
Importo lordodei lavori:
Importo del contratte al netto del riba:
Scmme a disposizione dell” Amministraz
per imprevisti tecnico-amiministrativi:
spastamento interferenze (linea ENEL):
per progetiazione, direzione lavori:
per consulenza geologico-tecnica:
per pratiche espropriative:
per sondaggl geognostic:
pe- prove di laboratorio;
pe: collaudo in corso d’opera:
pe: Cassa Previdenziale Ingg. e Arch.
per Cassa Previdenziale geometrd,
per onerl VA
1{¥%osui lavori stradali e nuove pomte:
20% su altri lavord e imprevisii:
20% sugli onorari:
et espropri e/o danni a terei:

peroneri ex Legge 109 Art. 18 (incentivi)

Totale s.ada

redatto dall'Ing. Mauro TIRELLI su incarico conferito dall’ Amministrazione (7 ‘

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1 sottoseritio Diretiore dei Lavori, premesso quanto sopra e considerato che:
- 1 lavori sono stati eseguiti @ regola d'arte secondo le previsioni del progetto, le prescriziony
contrattuali, i suggerimenti e le invitazioni della Direzione dei Lavord & si trovano in bueno stato di
conservazione e manutenzione;
- per yuanto & stato possibile accertare, le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle
Opere, mentre per quanio non & stato ispezionato o di difficile ispezione o non pit ispezionabile, si
i 1a perfetta corrisp ra quanto @ contabilizzato e le condizioni contrattuali;
- I'imparto dei lavor eseguili & nei limiti della spesa autorizeat;
- i lavori sono seati cltimati entro la data siabilita;
- nella compitazione dello stato finale sono stati applicali i prezzi contratiuali;
- I'lmpresa Appaltatrice ha firmato lo stato finale senea riserve;
- sono stati adempiuti gli obblight assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici:
- sono state integralmente applicate twite le Norme dei Contrarti Collettivi di lavoro:
- 1" Appaliatore ha ottemperato a tutti gli Credini e Disposizioni della Direzione dei Lavori:
- non risulta che I Appaltatore abbia ceduto i crediti derivantighi dall’appalso;

- om0 stati effettuati riscontri sulla esattezza e regolaritd della comtabilizzazione;
- i dari risultanti dai conti e dai docur'wnu giustificativi comispondono tra Iem ¢ con le risultanze di
fatto, non sol per di ione, forma e g ma anche per qualits di materiali e di
provviste:
- & stuta accertata la regolare tenuta, in ogni loto parte, di tutte le scritture previste dal Regolamento
di attnazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, di cui al Decreto Legislative 12 aprile
2006 0. 163
- in seguite ai riscontri contabili I'importo del conte finale dei Javort pud essere confermato nella
somma netta di Eure 304.030,96

CERTIFICA

che ilavor di DIFESA E REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RIO SANTENA A SEGUITO
DANNI ALLUVIONALI ANNO 2000
27 Stralcio le - Si

. Tdranli

eseguiti dall' Impresa ARROS, S.p.A Broni (PY) 5.5, Bronese 617;

il tutto come meglio prima descritto, sono stati regolarmente eseguiti.
Pertante il sottoscritle Direttore dei Lavori
LIQUIDA

il credito dell’impresa appaltatrice come segue:

- Importo del conto finale Eure 3(4.030,95

- Importo pagato con n. 2 stati d*avanzamento: Euro - 296,502.00
Resta il eredito complessivo deli’Impresa: Eura___ 7.128,95

Poirino | 16.01 2008

23.08.1997. Il progetto & stato succ approvate dalla Giunta Comu

delibera n® 287 del 20.1 11997, approvate in sede di Conferenya dei Servizi 1

27.04, 1998 con presenizioni; adeguato secondo le presenizioni ndata 22.10.1
nuovamente approvato della Giunta Comunale con delibera n® 136 in data
11111998,

L importo complessivo del progetto é risultato di £
2.581,000,000
di oui;
-per lavori a base d'appalto: £ Le70
-per somme a disposizione dell’ Amm.ne:

- Spess tecniche £ 122.000.000

- Indagini geognostiche & rilievi £ 50.000.000

- Spese generall £ 2,000,000

- Omeri Legge 494/°97 diretti e indiretti £ 20000000

- Onen per imprevisti tecmeo-ammimistrativi £ 12.196.667

- Onen IVA su laven e sulle spese (20%) £ 373.399.333

- Espropri ¢ danni a terad £ 328.600.000

- Arrotondamento £ 4000
Totale s.ad £ 010.:
Tormane £ 2581

ESCRUILL per primii, erano gid ricoperti di vegetazione, sia infine perché la prescrizione

g

regionale non é tassativa, in quanto ii ine utilizzato & prefer
Sono stati, invece, preseritti all'impresa aleum lavori di manutenzione dell’ wtimeo

fratto di argine eseguito, non ancora inerbito ¢ dilavato dalle ultime piogge.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Consid I'ntero svolgi
risulta che:

- 1 lavon sono stan eseguiti a regola d'arte, secondo 1l progetto e le variant
autorizzate, in conformitd dalle prescrizion: contrattuali e 1n ottemperanza agli ordini
cd alle disposizioni della Direzione dei Lavori, nonche nell'osservanza delle
prescriziond impartite dalla Regione Piemonte;

- per quanto € stato possibile verificare, lo stato di fatto delle opere wmspundc
per qualita, dimensioni, categorie e numero, alle 1ol riportate nei H
womtahili, .,urqm,re-st'm effettunta dal sottoscristo s venifics ieonito

- in sepuito ai suddetti riscontri contabili I'importo del conto finale puo essere
conlermato nella somma netta di Lire 1.327.422, 345,

- tale importo coincide con la spesa autorizzata;

-1 prezzi applicat sono quelli contratiuali;

-1 lavori sono stati ultimati entro la data stabilita;

- I'Impresa ha firmato lo stato finale senza nserve,

- 1'Impresa ha adempiuto a tutti gli obbliphi assi ivi,

ed antinfortunistict prescritt dalla legge;
- I'lmpresa non ha ceduto I'importo dei suoi crediti derjvantigh dall” appalt,
- 50M0 stati regolarmente pubblrcati gli avvisi ad opponendum senza che nei

dell*appalto, rassunto nelle premesse, da cui

termini stabiliti slano stati presentati reclami;

- I'Impresa ha escguito le opere di manutenzione ali*arginatura prescritte dal
sottoscritto collaudatore come confermato dalla Direzione Lavori con nota
data 4.4.2002,

Preso atto delle risulanze positive del collaudo statico eseguito dal sortoseritto,

come risuita dall'allegata copia del relativo certificato.considerato, inoltre, che il a
presentz Atto di Collaudo, riferendosi ad opere di difesa localizzate ed indicate nel )
P AL con segno grafico denominato “limite di p 1 la fascia B e la fascia =

C”, produce gi effetti di cui al 1° comma, 3° capoverso dell”Art. 28 delle Norme di
Aftuazrione del Plano Stralcio per 1'Aasetto Idrogeologico del fluma po (PAL),
il sottoscritto collaudatore dichiara collaudabili, come in effetti col presente atio

COLLAUDA

1 lavori per la si af del Banna, eseguiti dall’Imprésa
ALFA COSTRUZIONT Sl via Pmmeiuv 12 - Terino (uggj SITALEA SpA.,
via Legnano 24 — Torino), con contratto in data 16.3.99 n° 1393 di repertorio ¢
successivo atto di sottomissione n® 1470 0 data 10.3.2001
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PROVINCIA

TORINO

CORSO D’ACQUA

Torrente Banna

CODICE INTERVENTO

P14-P15-P16-P1.7-P1.8-P19-P2.7

AREA INTERVENTO

Comune di Santena
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DATA CERTIFICATO COLLAUDO

PROCEDURA ART. 28

MANUTENZIONE

Decreto n.65/2013 del Segretario Generale dell’Autorita di Bacino del

fiume Po

“Presa d’atto del collaudo tecnico di argini in sponda destra e sinistra del torrente Banna in Comune di Santena
(TO): limite di progetto tra la fascia B e la fascia C nel tratto compreso tra le sezioni PAI n.410 e n.220 in sponda

destra e tra le sezioni PAI n.360 e n.340 in sponda sinistra (FOGLIO 174IV-Carignano)”.

In carico al Comune e allAIPO




REGIONE PIEMONTE

[

COMUNE DI SANTENA
BACINO IDROGRAFICO TORRENTE BANNA

STUDIO, INDAGINE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE
PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
DEL TORRENTE BANNA

B3 FASE PROPOSITIVA

Fmo :

[ CARTA DEGLI INTERVENT!
. v - ok Lk
| Elaborato | Scala : Agg-to cop.  :
'ma.a/a» 000 [ Aggto i "~ [ sestn:

dota : Gugno 1997 | Aggto _ - | sost.da P

PROGETTISTI

STUDIO ASSOCIATO : '
COMUNE CAPOFILA /

Dott. Ing. Virgilo ANSEMO  \ K@l

SANTENA

A o Lus, 87
oo

N Prot. .
cat.

RS e OO0 s

o 3 o
B aey
pq o MRS ps
P 3@«%&/ :
A

LEGENDA

Pn.xx(MP)

Codice intervento:

. n = livello di priorita (1 = priorita 1, 2 = priorita 2)

xx = codice numerico identificativo
(MP) = intervento di massima priorita ed urgenza

Opere trasversali (consolidamento e/o adeguamento)

. .Difese spondali:

= nuove realizzazioni
- manutenzione /o adeguamento
Arginature (nuove realizzazioni e/o adeguamenti)

Scolmatori

Ricalibratura dell'alveo con consolidamento delle sponde

Rimozione di depositi alluvionali e/o arborei

Sistemazione rete di scolo acque superficiali lungo la viabilita

Adeguamento efo ricostruzione attraversamento

Consolidamento ed adeguamento invasi artificiali

DESCRIZIONE INTERVENTO

P1.4 Adeguamento in quota e consolidamento sponde P1.4 1.500
P1.5 Consolidamento ponte FF.SS P1.5 800
P1.6 Ricalibratura d’alveo a monte traversa Aigotta P1.6 650
P1.7 Muri di difesa spondale in sx e dx a valle ponte IMPORTO PROGETTO P1.7 2.500
(Ml lire)
P1.8 Consolidamento sponde P1.8 1.500
P1.9 Rifacimento ponte via Cavour P1.9 1.200
pP2.7 Consolidamento sezioni d’alveo e sponde P2.7 2.000

APPROVAZIONE PROGETTO

Verbale n.119 del 16/02/1998 e verbale n.128 del 27/04/1998

FONTE FINANZIAMENTO

Fondi statali PS45 alluvione 1994




INTERVENTO P1.8 — 2.7

INTERVENTO: P1.8

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE NEL TRATTO
CITTADINO TRA IL PONTE DELLA CIRCONVALLAZIONE E IL PONTE FERROVIARIO

Autorita competente: Magistrato per il Po

Descrizione sommaria delle opere:

Consolidamento del piede delle sponde con massi e pali (in legno); rimozione di
depositi & franamenti che ostruiscono parzialmente I'alveo; realizzazione di una
scarpata inerbita e rinforzata con tecniche di ingegneria naturalistica.

Di fondamentale importanza, ai fini della manutenzione dellefficienza delle |

sezioni di deflusso, ¢ la realizzazione, lungo il tratto, su entrambe le sponde, di
una pista di servizio e accesso per la manutenzione, preferibilmente in posizione
intermedia tra alveo e sommita delle sponde.

L'intervento dovra svilupparsi lungo tutto il tratto cittadino, a completamento delle [~

opere previste come massima priorita ed urgenza

Preventivo di massima dei costi: £. 1.500.000.000=

i

S I

v

Tracciato opere idrauliche

realizzate

INTERVENTO: P2.7

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE NEL TRATTO
CITTADINO TRA IL PONTE DELLA CIRCONVALLAZIONE E IL PONTE FERROVIARIO

Autorita competente: Magistrato per il Po

Descrizione sommaria delle opere:

Consolidamento del piede delle sponde con massi e pali (in legno); rimozione di
depositi e franamenti che ostruiscono parzialmente I'alveo; realizzazione di una
scarpata inerbita e rinforzata con tecniche di ingegneria naturalistica.

Di fondamentale importanza, ai fini della manutenzione dellefficienza delle
sezioni di deflusso, € la realizzazione, lungo il tratto, su entrambe le sponde, di
una pista di servizio e accesso per la manutenzione, preferibilmente in posizione
intermedia tra alveo e sommita delle sponde.

L'intervento dovra svilupparsi lungo tutto il tratto cittadino, a completamento delle
opere previste come massima priorita ed urgenza

Preventivo di massima dei costi: £. 2.000.000.000=

Foto 1

Foto 3




INTERVENTO P1.7
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Tracciato opere idraulich

realizzate
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ARTICOLO 28

AUTORITA DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE

Parma, 16 maggio 2013

Decreto n. 65/2013

OGGETTO: Art. 28, comma 1 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per
I’Assetto Idrogeologico (PAI) e deliberazione n. 1/2012 del Comitato

Istituzionale.

Presa d’atto del collaudo tecnico di argini in sponda destra e sinistra
del torrente Banna in Comune di Santena (To): limite di progetto tra
la Fascia B e la Fascia C definito nel tratto compreso tra le sezioni
PAI n. 410 e n, 220 in sponda destra e tra le sezioni PAI n. 360 e n.
340 in sponda sinistra (FOGLIO 174 IV — Carignano).

CONSIDERATO CHE

nel Comune di Santena (To) sono localizzati, in sponda sinistra e destra del torrente
Banna, due limite di progetto tra le Fasce B e C, che si estendono, in sinistra, tra le
sezioni PAI n. 360 e n. 280 e, in destra, tra le sezioni PAI n. 410 e n. 220, a difesa
del centro abitato di Santena e della borgata di Tetti Giro;

la documentazione trasmessa, ai sensi dell’art. 28, dal Comune di Santena riguarda
gli argini realizzati sul torrente Banna in sponda sinistra tra le sezioni PAI n. 360 e
n. 340 e in sponda destra tra le sezioni PAIn. 410 e n. 280;

la proposta di variazione del limite di Fascia del torrente Banna, ai sensi dell’art.
28, riguarda il limite di progetto esistente in sponda sinistra tra le sezioni n. 360 e n.
340 e tutto il limite di progetto esistente in sponda destra tra le sezioni PAIn. 410 e
n. 220;

in base alla documentazione trasmessa, gli argini realizzati ¢ collaudati in sponda
destra sono sufficienti a proteggere completamente 1’abitato di Santena e la borgata
di Tetti Giro dalle esondazioni del torrente Banna in occorrenza della piena di
riferimento con tempo di ritorno di 200 anni;

in base alla documentazione trasmessa, gli argini realizzati ¢ collaudati in sponda
sinistra realizzano solo in parte le opere previste dal PAI, interessando il tratto a
monte della sezione PAI n. 340, ma non quello a valle di essa. Pertanto, rimane
ancora priva di protezione la parte del centro abitato di Santena localizzata a Sud-
Ovest e la localita Broglietta, in sinistra idraulica del Banna, in relaziona alla

mancata realizzazione delle opere previste dal PAI tra le sezioni n. 340 e n. 280;

DECRETA

ARTICOLO 1
(Presa d’atto ai sensi dell’art. 28 delle NA del PAI)

Si prende atto del collaudo tecnico degli argini in sponda destra e sinistra del
torrente Banna in Comune di Santena (To), realizzati a difesa del capoluogo
comunale e della borgata Tetti Giro, in corrispondenza dei due “limiti di progetto
tra la Fascia B e la Fascia € che si estendono nel tratto compreso, in sponda
sinistra, tra Ie sczioni PAI n. 360 ¢ n. 340 ¢, in sponda destra, tra le sezioni PAI n.
410 ¢ n. 220 (FOGLIO 174 1V - Carignano)

Per effetto della presa d’atto di cui al comma precedente, dal giorno successivo
all’adozione del presente Decreto il Foglio 174 IV - Carignano dell’Elaborato 8
del PAL (ZTavole di delimitazione delle fasce Fluviali in scala 1:25.000) &

sostituito dalla Tavola allegata al presente atto e denominata “PAl proposta
modifica”,

OPERE REALIZZATE

PAI PROPOSTA MODIFICA

LEGENDA:

— e FASCAA
FASCIAB




OPERE REALIZZATE

SINTESI DEGLI INTERVENTI di cui alla planimetria denominata OPERE REALIZZATE all.7

depuratore comunale

n. | opera ente fase note opera
i attuatore | PRGC
1| | Arginatura in destra orografica tra | AIPO Fase 1 | Anni: 1996 - 97
circonvallazione e ponte di via Cavour (A) Ditta esecutrice: Ubertazzi
e scogliera - argine in sinistra tra ponte di
via Cavour e campo sportivo (B)
2| | Nuovo ponte di via Cavour e primo tratto | Comune | Fase 1 | Anni: 1996 - 98
argini in sinistra e destra Finanziamento regionale
’ Argini: Circa 50 m in sinistra
e 100 m in destra
N Ditta esecutrice: Ruscalla
\y Sistemazione del Torrente Banna in| Comune | Fase 1 | Anni: 1996 - 98
prossimita del ponte ferroviario Finanziamento regionale
Ditta esecutrice: Cogen
=
\ﬂ Intervento di sistemazione del torrente | Comune | Fase 1 | Anni: 2000 - 2001
Banna tra il ponte di via Cavour e vicolo Completamento primo tratto
Banna di difese in destra (muri e
scogliere)
Ditta esecutrice: Godino
EJ Intervento di sistemazione del Banna a| Comune | Fase 2 | Anni: 2005 - 2006
monte del ponte di via Cavour in sponda Finanziamento AIPO
sinistra (via Badini) Collaudo - art.24 NTA PAL
Svincolo aree
| f] Intervento di sistemazione della sponda | Comune | Fase 3 | Anni: 2011 - 2012
destra del Banna tra vicolo Banna e |l e 4 Finanziamento AIPO

Collaudo - art.24 NTA PAL

IMPORTO PROGETTO (lire)

OPERA 1A-1B 1.394.930.574
OPERA 2 2.756.751.917
OPERA3 549.342.780
OPERA 4 267.315.617
OPERAS5 310.800 (euro)
OPERA6 329.000 (euro)




ATTI DI COLLAUDO

Quwine

COMUNE DI SANTENA
(Provincia di Torino)
LAVORI COMPLETAMENTO DIFESE SPONDALI NEL CENTRO
CITTADINO DI SANTENA

Impresa esecutrice: GODINO SCAVI S.r.l. (ex GODINO ERMANNO) —
Strada Cioca n. 10 — 10060 Bricherasio (TO)
RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Relazione sul conto finale
In data febbraio 2001, veniva esteso il progetto esecutivo per
I'esecuzione delle opere di completamento delle difese spondali nel centro
cittadino di Santena.
Tale progetto redatto dagli Ing. BARTOLOMEO VISCONTI e Ing. LIvio
MARTINA prevedeva il seguente quadro economico di spesa:
a) Importo lavori a base d'appalto £. 298.972.564

b) Somme a disposizione dell Amministrazione

b1) Spese tecniche 10% £. 29.897.256
b2) Oneri previdenziali 2% £ 597.945
b3) .V.A. 20% su a + b1 + b2 £ 65.893.553
b4) Imprevisti e arrotondamenti £ 4.638.682
Totale somme a disposizione £ 101.027.437 £. 101.027.437

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO £,__400.000.000
Tale progetto venne approvato in data 06/03/2001 con delibera di C.C. n°®

46. A seguito di gara d'appalto mediante pubblico incanto rimase

21/

il

aLL4

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con la scorta della documentazione contabile unitamente al

rappresentante dell'lmpresa si & proceduto il giorno 23 del mese di

aprile del 2002 alla visita alle opere eseguite dalllmpresa GODINO

SCAVI S.r.l. (ex GODINO ERMANNO) nellambito del contratto Rep. n°

972 del 14/09/2001.

Si & proceduto alla ricognizione dei luoghi ove si sono svolti i lavori si &

proceduto alla verifica di alcune misure trovandoli conformi a quanto

previsto in progetto ed a quanto annotato sulle scritture contabili.

Cid premesso il sottoscritto ingegnere Direttore dei Lavori considerato:

_ che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo lievi
modificazioni rientranti nella facolta discrezionale della direzione dei
lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformita delle
prescrizioni contrattuali;

- che per quanto & stato possibile accertare da numerosi riscontri,
misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualita
e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilita e
riassunte nello stato finale;

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti
senza eccezione alcuna;

- che l'importo dei lavori & superiore a quello delle somme autorizzate,
ma comunque contenuto nel 5% cosi come precisato dalla Legge 109
es.m.i.;

- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;

. che durante il corso dei lavori limpresa ha regolarmente provveduto
8

all'assicurazione degli operai;

- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili e che
comunque & stata pubblicato I'avviso ai creditori;

- che limpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto
ed agli ordini' e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il
corso di essi;

- che limpresa ha firmato la contabilita finale con riserve e sulle quali
verra relazionato con apposita relazione riservata

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'lmpresa GODINO SCAVI S.r.l. (ex

GODINO ERMANNO) in base al contratto in data 14/09/2001 n° 972 di

repertorio sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come

segue:

Ammontare del conto finale £.267.315.617 € 138.056,99

A dedursi certificati di pagamento emessi  £.211.000.000 € 108.972,41

Resta il credito liquido dell'impresain  £.56.315.617 € 29.084,58

(diconsi lire cinquantaseimilionitrecentoquindicimilaseicentodiciassette pari
ad Euro ventinovemilaottantaquattro/58) oltre I.V.A. delle quali si propone il
pagamento all'lmpresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere
per i lavori di cui e oggetto il presente certificato, salvo la prescritta
approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali e I'esito
favorevole delle pubblicazioni degli avvisi ai creditori e I'esito favorevole
delle richieste liberatorie agli Enti assicurativi.

Torino, 23 aprile 2002

#i27




VILLASTELLONE




PROVINCIA TORINO

CORSO D’ACQUA Torrente Banna

CODICE INTERVENTO P1.10-P1.11 -P1.32 - P2.10

AREA INTERVENTO Comune di Villastellone
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Fasce fluviali previste dal PAI |||
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DATA CERTIFICATO COLLAUDO 11 aprile 2003

PROCEDURA ART. 28

MANUTENZIONE




REGIONE PIEMONTE

-+

COMUNE DI SANTENA
BACINO IDROGRAFICO TORRENTE BANNA

STUDIO, INDAGINE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE
PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
DEL TORRENTE BANNA

B3 FASE PROPOSITIVA

Titolo

CARTA DEGLI INTERVENTI

Eloborato| Scala : | Agg.to e COD. 32002797 _ |
n.B3.3/3| 1:10000 | Agg.to Sost. 1
data : Gugno 1997 | Aggto Sost.da T
PROGETTISTI
STUDIO ASSOCIATO foali
e CAPOFRA ott. Ing. Virgiio ANSEMO  \ Kra@lpan™
SANTENA Dott. Ing. Aldo GERVASIO Q‘T%
Dott. Ing. Li g
CiTia di SANTENA Dott. ing. B VISCoNT w 'S
ATl .2 LUs, 87 —
N ot .. l 0000 . GEOLOGI COLLABORATORI
oot clows. Dott. Geol. Francesco CARRARO

Dott. Geol. Mauro BUGNANO

LEGENDA

—

KX XXXKXX

e

O

—_— —
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™

Pn.xx(MP)

Codice intervento:

. n = livello di priorita (1 = prioritd 1,2 = priorita 2)

xx = codice numerico identificativo
(MP) = intervento di massima priorita ed urgenza

Opere trasversali (consolidamento e/o adeguamento)

. .Difese spondali:

- nuove realizzazioni

- manutenzione e/o adeguamento

Arginature (nuove realizzazioni e/o adeguamenti)

Scolmatori

Ricalibratura dell'alveo con consolidamento delle sponde
Rimozione di depositi alluvionali e/o arborei

Sistemazione rete di scolo acque superficiali lungo la viabilita

Adeguamento e/o ricostruzione attraversamento

Consolidamento ed adeguamento invasi artificiali

Interventi arealmente diffusi di sistemazione idraulica e di
manutenzione dei corsi d'acqua e/o di riduzione delle interferenze con
la viabilita

DESCRIZIONE INTERVENTO

P1.10 || Arginatura in dx dello Stellone, proseguimento via Signorini

P1.11 Arginatura in sx dello Stellone a monte ponte via Como

P1.32 Adeguamento e pulizia sezioni d’alveo canali Taglio e Aigotta. Taglio selettivo e rimozione vegetazione

P2.10 || Adeguamento e consolidamento ponte via Carignano e sedimentazione bacino di sedimentazione

IMPORTO PROGETTO (MI)

P1.10 450
P1.11 250
P1.32 300
P2.10 300

APPROVAZIONE PROGETTO

Verbale n.119 del 16/02/1998

FONTE FINANZIAMENTO

Fondi statali PS45 alluvione 1994




INTERVENTO P1.10 - P1.11 - P2.10

INTERVENTO: P1.11

ARGINATURA IN SINISTRA TORRENTE STELLONE A MONTE DEL PONTE DI VIA COMO

Autorita competente: Regione
Descrizione sommaria delle opere:

Realizzazione di un'argine in froldo al Torrente Stellone in sinistra orografica,
risvoltato a monte a protezione delle case.

La parte in froldo dovra essere realizata, per la porzione inferiore, in scogliera
in massi; il contenimento dei livelli potra avvenire mediante la creazione, in
sommita, di un arginello.

Particolare cura dovra essere rivolta per linserimento delle opere stesse nel
contesto urbano, tenendo conto della presenza (e del futuro ampliamento) del
parco fluviale.

Lo sviluppo complessivo delle opere & di circa 250 m.

Preventivo di massima dei costi: £. 250.000.000=
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INTERVENTO: P2.10

ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO PONTE DI VIA CARIGNANO IN VILLASTELLONE E
SISTEMAZIONE BACINO DI DECANTAZIONE A MONTE

Autorita competente: Regione, Provincia

Descrizione sommaria delle opere:

Verifica idraulica e strutturale delle opere di attraversamento ed eventuale loro
adeguamento; ricalibratura del bacino di sedimentazione di monte e riqualifica
ambientale dell'area nel contesto cittadino, mediante realizzazione di un alveo di
magra e zone laterali di deposito e interventi di rinaturazione delle sponde,
mediante tecniche di ingegneria naturalistica.

Preventivo di massima dei costi: £. 300.000.000= (solo opere idrauliche)

Foto 1 Foto 2




ATTI DI COLLAUDO

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI VILLAS

LAVORI DI ARGINATURA IN SPONDA DESTRA

Baibo (CN)

COMUNE DI VILLASTELLONE
(Provincia di Torino)

LAVOR! DI COSTRUZIONE ARGINE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE
STELLONE A VILLASTELLONE

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

In ottemperanza con quanto previsto dal P.R.G.C. in vigore, il sottoscritto Ing. Bartolomeo
Visconti, in qualita di Progettista e Direttore dei Lavori delle opere citate, con riferimento al

certificato di regolare esecuzione delle opere

DICHIARA E CERTIFICA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

che le opere di costruzione dell'argine sul Torrente Stellone a monte del ponte di via Como

A
|

in destra orografica sono state eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche

CERTIFICA
Che T"avori sopra descritti eseguiti dalllmpresa TOSA s.r.l. in base al contratto in data
07/02/2001 n® 1208 di repeftorio sono regolarmente esequiti e liquida il credito
dellimpresa come segue:
Ammontare del conto finale

£.270.745.112 €139.828,18

A dedursi certificati di pagamento emessi £.269.391.426 € 139.129.16

Resta il credito liquido dell'impresa in £ 1353686 € 699.12
(diconsi lire unmilionetrecentocinquantatremilaseicentoottantasei pai ad Euro

seicentonovantanove/12) oltre .Y.A. delle quali si propone il pagamento alllmpresa

prestabilite, in conformita del contratto, delle varianti, e dei conseguenti atti di

sottomissioni o aggiuntivi debitamente approvati.

Villastellone,

Il Dirett el Lgvori
% (Dott. Ing. Ba\‘?’a 2o Wisconti)
. JOUASN

—()

suddetta a tacitazions 41 sani suo liritto ed avers rer ilavan 9 ¢ s et || prasants

Il Direttore dei Laveri

(Dott. Ing. Barelameo Viscont)
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PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDIVIDUAZIONE
DELLE SEZIONI IDRAULICHE SIGNIFICATIVE
scala 1:1°000

VIALE SIGNORINI
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MONCALIERI




PROVINCIA

TORINO

CORSO D’ACQUA

Torrente Banna

CODICE INTERVENTO

P1.1-P12-P2.1

AREA INTERVENTO

Comune di Moncalieri
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Fasce fluviali previste dal PA Tracciato opere idrauliche realizzate
= A Y NI Y N d
DATA CERTIFICATO COLLAUDO 02/12/2003

PROCEDURA ART. 28

MANUTENZIONE

Effettuata periodicamente dall’Amministrazione Comunale




REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI SANTENA
BACINO IDROGRAFICO TORRENTE BANNA

STUDIO, INDAGINE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE
PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
DEL TORRENTE BANNA

B3 FASE PROPOSITIVA

Titolo :
CARTA DEGLI INTERVENT!
Eloborato| Scala : | Agg.to a _|cop. : 32002787
n.B3.3/3| 1:10000 | Agg.to Sost. il
data : Giugno 1997 | Agg.to Sost.da :
PROGETTISTI
STUDIO ASSOCIATO Nt |
COMUNE CAPOFILA .
(p |
SANTENA Dott. Ing. Aido GERVASIO /&‘Z
N/ \

Dott. Ing. Livio MARTINA
S

Otz @ SAN*ENAI ot . sren vsconn. @Yol
Arr. il — —

]
wror _A0GLO
i

GEOLOGI COLLABORATORI

Dott. Geol. Francesco CARRARO

Dott. Geol. Mauro BUGNANO

LEGENDA

Pn.xx(MP)
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Codice intervento:

. n = livello di priorita (1 = prioritd 1,2 = priorita 2)

xx = codice numerico identificativo
(MP) = intervento di massima priorita ed urgenza

Opere trasversali (consolidamento e/o adeguamento)

. AD“Ifese spondali:

- nuove realizzazioni

- manutenzione e/o adeguamento

Arginature (nuove realizzazioni e/o adeguamenti)

Scolmatori

Ricalibratura dell'alveo con consolidamento delle sponde
Rimozione di depositi alluvionali e/o arborei

Sistemazione rete di scolo acque superficiali lungo la viabilita

Adeguamento e/o ricostruzione attraversamento

Consolidamento ed adeguamento invasi artificiali

Interventi arealmente diffusi di sistemazione idraulica e di
manutenzione dei corsi d'acqua e/o di riduzione delle interferenze con
la viabilita

DESCRIZIONE INTERVENTO

P1.1 Costruzione nuovo argine e adeguamento in quota dell’ esistente in sponda dx del Sauglio e del Tepice

P1.2 Rifacimento ponte S.S393 sul Tepice - ANAS

pP2.1 Adeguamento argine in sponda destra e sinistra del Tepice — interventi locali

IMPORTO PROGETTO (MI)

P11 2.000

P1.2 (350 Anas)

P2.1 2.000

APPROVAZIONE PROGETTO

Verbale n.118 del 09/02/1998

FONTE FINANZIAMENTO

Fondi statali PS45 alluvione 1994




INTERVENTO P1.1

.

2

Tracciato opere idrauliche
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ATTI DI COLLAUDO

CITTA’ di MONCALIERI
Provincia di Torino . 1) che per quanto non & piit ispezionabile, di difficile isp © non & stato ispezionato, la Direzione deivLaVOr'g
e I'Impresa hanno concordemente assicurato la perfetta corrispondenza fra le cond.izicpi stabi]i!e ed i lavori
LAVORI DIARGINATURA IN SPONDA DESTRA DEI TORRENTI SAUGLIO eseguiti ¢ contabilizzati e I'impresa, per oli effetti dell’art. 1667 del C.C., ha in particolare dichiarato non
N 4 esservi difformita o vizi oltre a quelli notati; )
ETEFCE N TACATITA BALDECCHE " m) che il Collaudo statico previsto dall’art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 & stato regolarmente eseguito

dal sottoscritto collaudatore in data 18 9.2003 con esito favorevole e depositato al genio Civile di Torino in
data 9.10.2003
1l sottoscritto Collaudatore

| (PRESA APPALTATRICE: BORIO GIACOMO SRL. Via Quintino n. 28 — TORINO in associazion®

{ nporanca con I'impresa F.LLI ARLOTTO S.P.A. Via Reiss Romolon. 122/16 - TORINO. CERTIFICA

« INTRATTO PRINCIPALE: Stipulato in data 16.12.1999, Rep. N. 12450 per un importo di € 499.839,38 2l i

T ibasso d’asta del 25,552% che i lavori di ARGINATURA IN SPONDA DESTRA DEI TORRENTI SAUGLIO E TEPICE IN LOCALITA'

( INTRATTO INTEGRATIVO: Stipulato in data 17.01.2003, Rep. N. 12699 per un importo di € 129.972,68 al BAUDUCCHI eseguiti dall’Impresa: BORIO GIACOMO S.R.L. Via Quintino n. 28 — TORINO in associazione

r tto del ribasso d’asta del 25,552%. s ; : , al

| IPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 629.812,06 al netto del ribasso d’asta del 25,552%. temporanea con I'impresa F.LLI ARLOTTO SP.A. Via Reiss Romolo n. 122/1_6 TORINO, in base
CONTRATTO PRINCIPALE: Stipulato in data 16.12.1999, Rep. N. 12450 per un importo di € 499.839,38 al

netto del ribasso d’asta del 25,552% e al CONTRATTO INTEGRATIVO: Stipulato in data 17.01.2003, Rep.
N. 12699 per un importo di € 129.972,68 al netto del ribasso d’asta del 25,552%, € cosi per un IMPORTO

SCHEMA ATTO UNICO DI COLLAUDO
A) RELAZIONE COMPLESSIVO di € 629.812,06 al netto del ribasso d’asta del 25,552%
SONO COLLAUDABILI
Progetto principale: redatto in data giugno 1998 dagli Ingg. Livio MARTINA, Bartolomeo VISCONTL, Come con il presente atto li COLLAUDA liquidando il credito dell’Impresa come segue:
Jirgilio ANSELMO ¢ Aldo GERVASIO e approvato in data 16 giugno 1998 dalla Giunta Comunale con atto 1 _ Importo lordo dei lavori eseguiti Euro 842.216,01
94 per I’importo complessivo di L. 2.000.000.0000 - Euro 1.032.913,80 cosi ripartite: _ A dedurre il ribasso d’asta del 25,552% Euro 215.203.04
1) Lavori a base d’appalto Euro 671.393,97 = Sommano nette Euro 627.012,97
5) Somme a disposizione dell’ Amministrazione "\ A dedurre i seguenti pagamenti effettuati in acconto all’Impresa:
bl) per espropri Euro 100.709,09 4. /1° acconto Euro 225.335,31
b2) per sondaggi e prove di laboratorio Euro 15.493,71 5. 2° acconto Euro 220.222,39
b3) per spese tecniche di progettazione Euro  53.71 1,52 6. 3°acconto Euro 178.320.00
b4) per rilievi topografici Euro  7.746,85 inuno Euro 623.877,70 Furo 623.877.70
b5) per IVA a+b2+b3+b4 Euro 150.702,12 Resta il credito netto del’impresa in Euro 3.135.27
b6) per spostamento sottoservizi Euro 25.822,84 | che possono essere corrisposte all'lmpresa esceutrice a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che
i facendo salve le rettifiche che pud apportare Pufficio

trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto,

b7) per imprevisti ed arrotondamenti  Euro 2 169,12
tecnico di revisione.

b8) per spese d'appalto Euro _ 5.164.57
inuno Furo 361.519,83  Euro 361.519.83 Moncalieri, 1i 2 dicembre 2003
Totale importo di progetto  Euro 1.032.913,80 11 Direttore dei Lavori

Ing. Livio Martina
Assuntore dei lavori: Nell’espletamento della gara di appalto rimase aggiudicataria I"impresa BORIO Via Monte Asolone n. 8 Torino

GIACOMO SR.L. Via Quintino n. 28 — Torino in associazione temporanea con ’impresa F.LLI ‘ SC/—/EA/A T/POL OG/CO ”ARG//\/E BA UDUCC/_//N

ARLOTTO S.P.A. - Via Reiss Romoli n. 122/16 -Torino.

Contratto: Stipulato in data 16.12.1999, Rep. N. 12450 per un importo di € 499.839,38 al netto del
ribasso d’asta del 25,552%

Deposito cauzionale: A garanzia dell’esatto ¢ puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, in conformita
con quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto, I'Impresa ha regolarmente versato, a titolo di cauzione
definitiva, la somma di L. 102.124.800 garantita mediante polizza fidejussoria rilasciata daila SIC agenzia NLCA
sas di Nicolosi - Torino - n. DE0068788 in data 29.9.98.
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VALUTAZIONI




La presente sezione, fornisce alcune valutazioni in merito all’effettiva opportunita/necessita di realizzare gli ulteriori tratti di arginatura previsti
dal PAI, ad oggi non ancora realizzati.

Partendo dallo stato di attuazione degli interventi (limiti B di progetto) realizzati sul torrente Banna, sono stati fatti specifici approfondimenti
sull’'opportunita di confermare arginature previste ma ad oggi non ancora realizzate ovvero di predisporre proposte di modifiche alle vigenti
fasce fluviali individuate dal PAL.

A tal fine si e tenuto conto in particolare:

- dei modelli digitali del terreno forniti del Ministero dell’ Ambiente;

-delle risultanze emerse dalle mappe della pericolosita e del rischio redatte ai sensi della Direttiva 2007/60/CE;

- degli approfondimenti idraulici condotti dalle Amministrazioni Comunali nel’ambito della procedura dei Gruppi Interdisciplinari di lavoro
finalizzati alladeguamento dei diversi strumenti urbanistici al PAL.

Non sono state prese direttamente in considerazione le informazioni derivanti dalle analisi di eventi storici (allagamenti storici registrati, tiranti
idrici, direzioni di deflusso, danni registrati) in quanto tali valutazioni sono gia contenute negli elaborati geologici a corredo degli strumenti
urbanistici adeguati al PAI e nelle mappe di pericolosita redatte dall’Autorita di Bacino del fiume Po.
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limiti B di progetto




UBICAZIONE INTERVENTI REALIZZATI/DA REALIZZARE

interventi realizzati interventi in progetto - interventi previsti dal PAI non ancora realizzati




PROPOSTA DI RIDELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI




Le “effettive” proposte di modifica della fascia B ricadono nei Comuni di Poirino, Villastellone, Villanova d’Asti.
La proposta di modifica della fascia C ricade nel Comune di Moncalieri.

Per tali Comuni é stata redatta una specifica scheda finalizzata a motivare sinteticamente gli elementi che sono stati considerati per la
perimetrazione del nuovo andamento della fasce fluviali.



VILLANOVA D’ASTI




PROVINCIA ASTI

CORSO D’ACQUA Torrente Banna

CODICE INTERVENTO P1.22

AREA INTERVENTO Comune di Villanova d’Asti

Considerate le opere di contenimento dei livelli ad oggi realizzate, le risultanze delle attivita di approfondimento della Direttiva alluvioni
e le quote topografiche derivanti dal modello digitale del terreno realizzato dal Ministero dellAmbiente, si propongono le seguenti
modifiche all’assetto di progetto sul torrente Banna individuato del PAI.
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POIRINO




PROVINCIA TORINO

CORSO D’ACQUA Torrente Banna

CODICE INTERVENTO

P1.13 - P1.16 - (P1.14)

AREA INTERVENTO

Comune di Poirino

Considerate le opere di contenimento dei livelli ad oggi realizzate, le risultanze delle attivita di approfondimento della Direttiva alluvioni
e le quote topografiche derivanti dal modello digitale del terreno realizzato dal Ministero dellAmbiente, si propongono le seguenti
modifiche all’assetto di progetto sul torrente Banna individuato del PAI.
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VILLASTELLONE




PROVINCIA TORINO

CORSO D’'ACQUA Torrente Banna/Stellone
CODICE INTERVENTO P1.10-P1.11 - P1.32 - P2.10
AREA INTERVENTO Comune di Villastellone

Considerate le opere di contenimento dei livelli ad oggi realizzate e gli approfondimenti idraulici condotti dall’ Amministrazione Comunale
nell’ambito della procedura dei Gruppi Interdisciplinari di lavoro finalizzati al’'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, approvato con DGR
n. 50-1033 del 09.02.2015, si propongono le seguenti modifiche all'assetto di progetto sul torrente Stellone individuato del PAI.
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LIMITE B DI PROGETTO DA PRGC - 1a)

" Villastellon

LEGENDA

Reticolo idrografico principale: rii e torrenti

]
m———  Reticolo idrografico minore: rii & canali principali

Reticolo idrografico minore: rii e fossi secondari

------ == Reticolo idrografico minore: fossi non pil attivi

Interventi proposti: argini

Interventi proposti: potenziamento canali esistenti
Interventi proposti: consolidamento sponda

—me——
ws  Interventi proposti: nuovi canali
—

Aree di esondazione a seguito degli interventi
proposti (delimitazione di tipo indicativo)

R Direzione prevalente acque d'esondazione

DESCRIZIONE INTERVENTIPROPOSTI

Argine a protezione delle abitazoni e sere

1a Strada Carignano

1b Argine a protezione zona industriale
1c Huovo tratto canale scolmatore

2 Argine in destra a protezdone dell'abitato

3a Argine in sponda sinistra in Rio SanPietro /
Vallongo

3b Adeguamento attraversamento corso Savona
4 Argine sponda destra tomente Stellone

5 Argine a difesa perimetrale degli edifici ed in
sinistra fosso del Canarino

Mantenimento delle aree allagabili a monte dellabitato

Intervento 1a: argine in terra a protezione abitato in prossimita di strada Carignano

Formazione argine in terra di 1,80 m di altezza, larghezza sommita 2,00 m, pendenza scarpate
25U 2, quindi, larghezza base circa 7,50 m, con sponde inerbite & pista in testa, di lunghezza
complessiva pari a 300 mi:

Totale lavori intervento 1a 90.000 €

Somme a disposizione delllamministrazione 25000 £
Totale intervento 1a 125.000 €

Priorita 1
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sinistra fosso del Canarino

Mantenimento delle aree allagabili a monte dellabitato
Il Comimitherris Il Resporsabilk del pocesd inemo

Intervento 2: argine in destra del Torrente Stellone tra la passerella pedonale e la
traversa del bacino a protezione dell’abitato:

Formazione argine in terra di 1,80/2.00 m di altezza, larghezza sommita 2,00 m, pendenza
scarpate 2 su 2, quindi, larghezza base circa 7,50-8,00 m, con sponde inerbite & pista in testa,
di lunghezza complessiva parl a 200 ml e muro in c.a. di altezza di circa 2,00 m fuori terra e
lunghezza di circa 200 m

Totale lavori intervento 2 260.000 €
Somme a disposizione dell'lamministrazione 90, 000 £
Totale intervento 2 350.000 €

Priorita 1
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